



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**
(Минобрнауки ЧР)

**НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН
ДЕШАРАН А, ИЛМАНАН А МИНИСТЕРСТВО**

П Р И К А З

12.04.2024г.

№ 402-н

г. Грозный

Об утверждении Дорожной карты по подготовке обучающихся образовательных организаций Чеченской Республики к участию во всероссийской олимпиаде школьников в 2024/2025 учебном году

В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту по подготовке обучающихся образовательных организаций Чеченской Республики к участию во всероссийской олимпиаде школьников в 2024/2025 учебном году (далее – Дорожная карта).

2. Руководителям государственных образовательных организаций Чеченской Республики, в деятельность которых входит подготовка обучающихся к предметным олимпиадам, включить мероприятия Дорожной карты во внутренние планы вверенных организаций.

3. Рекомендовать руководителям органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики включить мероприятия Дорожной карты в муниципальные планы развития образования вверенных организаций, в деятельность которых входит подготовка обучающихся к предметным олимпиадам.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Тааева И.Д.

Министр



Х-Б.Б. Даев

**Дорожная карта по подготовке обучающихся образовательных организаций Чеченской Республики к участию
во всероссийской олимпиаде школьников в 2024/2025 учебном году**

| № | Мероприятие | Срок | Ответственные | Планируемый результат | Срок сдачи отчетности |
|------------------------------|--|----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Подготовительный этап | | | | | |
| 1. | Создание рабочей группы по мониторингу организации подготовки и проведения всероссийской олимпиаде школьников в 2024/2025 учебном году (далее – олимпиада) | Апрель 2024 г. | Министерство образования и науки Чеченской Республики (далее – МОиН), Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Ахмат» ГБНОУ «Республиканский комплекс общего и дополнительного образования «Квант» (далее – ЦОД «Ахмат») | Приказ | Апрель 2024 г. |
| 2. | Назначение ответственного координатора олимпиады в муниципальном районе или городском округе Чеченской Республики и образовательных организациях (далее – ОО) Разработка и утверждение планов мероприятий по подготовке к проведению и участию на всех этапах олимпиады | Апрель 2024 г. | Руководители органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики, руководители ОО | Приказ | Апрель 2024 г. |
| 3. | Формирование олимпиадных команд из числа обучающихся 7-8 и 9-11 | Апрель 2024 г. | Ответственный координатор в муниципальном районе или городском | Банк данных | Апрель 2024 г. |

| | | | | | |
|----|---|--|---|---|------------------------------------|
| | классов по предметным областям путем анализа результатов олимпиады за предыдущий год, рейтинга победителей и призеров олимпиады школьного, муниципального и регионального этапов | | округе Чеченской Республики (далее – муниципалитет) и ОО | | |
| 4. | Создание в муниципалитетах рабочей группы из числа педагогов и закрепление ответственных за подготовку обучающихся к олимпиаде | Апрель 2024 г. | Ответственный координатор в муниципалитете, заместители директоров по УВР в ОО | Приказ | Апрель 2024 г. |
| 5. | Утверждение муниципальной и школьной дорожных карт | Апрель 2024 г. | Ответственный координатор в муниципалитете, заместители директоров по УВР в ОО | Приказ | Апрель 2024 г. |
| 6. | Составление индивидуальных образовательных маршрутов потенциальных участников олимпиады. Составление примерной схемы-плана индивидуального образовательного маршрута обучающегося | Апрель-июнь 2024 г. | Педагоги-наставники занимающиеся подготовкой олимпиадных команд в муниципалитетах, в ОО | | Июнь 2024 г. |
| 7. | Теоретическая и практическая подготовка педагогов для работы с одаренными детьми (КПК, вебинары, семинары) | Апрель-май 2024 г., далее ежемесячно в течение учебного года | МОиН, ГБУ ДПО «Институт развития образования Чеченской Республики» (далее – ИРО ЧР), ЦОД «Ахмат» | Аналитический отчет | Сентябрь 2024 г., далее ежемесячно |
| 8. | Разработка предметных дорожных карт и типовых образовательных программ для олимпиадной подготовки обучающихся в помощь педагогам-наставникам ОО | Апрель 2024 г. | ЦОД «Ахмат», педагоги-наставники, занимающиеся подготовкой олимпиадных команд в муниципалитетах, в ОО | Типовые программы и дорожные карты по шести предметам | Апрель 2024 г. |

| | | | | | |
|----------------------|---|--|---|--|---------------------|
| 9. | Тьюторское сопровождение педагогов-наставников ответственных за олимпиадную подготовку в муниципалитетах, в ОО | В течение года | ИРО ЧР, ЦОД «Ахмат» | Вебинары, очные мероприятия | Ежемесячно |
| 10. | Работа с родительскими комитетами для популяризации олимпиадного движения среди родителей и школьников | Апрель-май 2024 г., далее ежемесячно в течение учебного года | Ответственный координатор в муниципалитете, заместители директоров по УВР в ОО | Аналитический отчет | Ежеквартально |
| 11. | Работа с родителями обучающихся – участников олимпиады с целью активизации процесса подготовки к олимпиаде и углубленного изучения предметной области | Апрель 2024 г., далее ежемесячно в течение учебного года | Ответственный координатор в муниципалитете, заместители директоров по УВР в ОО | Аналитический отчет | Ежеквартально |
| 12. | Методическое психолого-педагогическое сопровождение | Ежеквартально | ЦОД «Ахмат», педагоги-психологи в ОО | Аналитический отчет | Ежеквартально |
| 13. | Участие всех участников образовательного процесса в пригласительном этапе олимпиады на платформе Сириус.Олимп | 18 апреля-24 мая 2024 г. | ЦОД «Ахмат», ответственный координатор в муниципалитете и ОО | Отчет о количестве принявших участие в пригласительном этапе | До 30 мая 2024 года |
| Школьный этап | | | | | |
| 14. | Оформление нормативной документации в ОО по школьному этапу: – приказ «Об организации и проведении школьного этапа олимпиады в 2024-2025 учебном | Сентябрь-октябрь 2024 г. | Ответственный координатор в муниципалитете, заместители директоров по УВР в ОО. | Приказы, протоколы | Сентябрь 2024 г. |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|
| | году»; – протоколы и отчеты школьного этапа олимпиады по предметам | | | | |
| 15. | Старт школьного этапа олимпиады | Сентябрь-октябрь 2024 г. | МОиН, ЦОД «Ахмат», ответственный координатор в муниципалитете и ОО | Приказ | Сентябрь 2024 г. |
| 16. | Проведение ЦОД «Ахмат» интенсивной смены в рамках подготовки к школьному этапу олимпиады | Сентябрь-октябрь 2024 г. | ЦОД «Ахмат», ответственный координатор в муниципалитете | Аналитическая справка | Сентябрь-октябрь 2024 г. |
| 17. | Размещение протоколов по каждому общеобразовательному предмету на сайте ОО | Сентябрь-октябрь 2024 г. | Ответственный координатор в муниципалитете и ОО | Размещенные на сайте протоколы | Сентябрь-октябрь 2024 г. |
| 18. | Работа педагогов-предметников по подготовке призёров и победителей школьного этапа олимпиады к муниципальному этапу | Октябрь 2024 г. | Заместители директора по УВР ОО, учителя-предметники | Индивидуальные планы педагогов | Октябрь 2024 г. |
| 19. | Анализ результатов участия в школьном этапе олимпиады | Октябрь 2024 г. | Заместители директора по УВР ОО | Аналитический отчет, протоколы | Октябрь 2024 г. |
| Муниципальный этап | | | | | |
| 20. | Оформление требуемой нормативной документации по данному этапу: - приказ «О допуске к участию в муниципальном этапе олимпиады 2024-2025 учебного года» | Сентябрь 2024 г. | Ответственный координатор в муниципалитете и ОО | Приказы | Ноябрь 2024 г. |
| 21. | Проведение ЦОД «Ахмат» интенсивной смены в рамках | Сентябрь-октябрь 2024 г. | ЦОД «Ахмат», ответственный координатор в муниципалитете | Аналитическая справка | Сентябрь-октябрь 2024 года |

| | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|
| | подготовки к муниципальному этапу олимпиады | | | | |
| 22. | Работа педагогов-предметников по подготовке призёров и победителей муниципального этапа олимпиады к региональному этапу | Ноябрь-декабрь 2024 г. | Ответственный координатор в муниципалитете, заместители директора по УВР ОО, учителя-предметники | Индивидуальные планы педагогов | Ноябрь-декабрь 2024 года |
| 23. | Размещение протоколов по каждому общеобразовательному предмету на сайте органа управления образованием муниципалитета | Ноябрь-декабрь 2024 г. | Ответственный координатор в муниципалитете | Размещенные на сайте протоколы | Ноябрь-декабрь 2024 года |
| 24. | Анализ результатов участия в муниципальном этапе олимпиады | Ноябрь-декабрь 2024 г. | Ответственный координатор в муниципалитете | Аналитическая справка, протоколы | Ноябрь-декабрь 2024 года |
| 25. | Подведение итогов и формирование списка участников регионального этапа олимпиады | До 25 декабря 2024 года | ЦОД «Ахмат», ответственный координатор в муниципалитете | Список участников, приказ | До 25 декабря 2024 года |
| Региональный этап | | | | | |
| 26. | Оформление требуемой нормативной документации в рамках проведения регионального этапа олимпиады | Декабрь 2024 г. | ЦОД «Ахмат» | Приказ | До 30 декабря 2024 года |
| 27. | Проведение регионального этапа олимпиады | Январь-февраль 2025 г. | ЦОД «Ахмат» | Аналитический отчет | До 30 марта 2025 года |
| 28. | Подготовка участников заключительного этапа олимпиады | Январь-май 2025 г. | ЦОД «Ахмат», ответственные координаторы в муниципалитете и руководители ОО | Аналитический отчет | Май 2025 г. |